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ATTIVITA' LAVORATIVE DI CANTIERE sett.1 sett.2 sett.3 sett.4 sett.5 sett.6 sett.7 sett.8 set t.9 sett.10 sett.11 sett.12 sett.13 sett.14 sett.15 sett.1 6 sett.17 sett.18 sett.19 sett.20 sett.21

CONSEGNA E ALLESTIMENTO CANTIERE

A1 CAMPO ATTIVITA' GIOCO BASEBALL

A1 a -RIQUALIFICAZIONE MANTI GIOCO E BULLPEN

A1 b -RECINZIONI

A2 NORMALIZZAZIONE E AREE ESTERNE

A2 a. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

A2 b. IMPIANTI FLUIDOMECCANICI

A2 c. STRUTTURA PREFABBRICATA

B NUOVI FABBRICATI - SPOGLIATOI E SERVIZI ATLETI - DUGOUT

B a. OPERE PROPEDEUTICHE, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

B b. SCAVI E REINTERRI

B c. OPERE IN CEMENTO ARMATO

B d. IMPERMEABILIZZAZIONI

B e. MASSETTI PAVIMENTI E ISOLAMENTI ORIZZONTALI

B f. FINITURE DUGOUTS

B g. STRUTTURA PREFABBRICATA

B h. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

B i. IMPIANTI FLUIDOMECCANICI

C NUOVI FABBRICATI - SPOGLIATOI E SERVIZI ARBITRI

C a. OPERE PROPEDEUTICHE, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

C b. SCAVI E REINTERRI

C c. OPERE IN CEMENTO ARMATO

C d. IMPERMEABILIZZAZIONI

C e. MASSETTI PAVIMENTI E ISOLAMENTI ORIZZONTALI

C f. STRUTTURA PREFABBRICATA

C g. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

D NUOVI FABBRICATI - WC PUBBLICO

D a. OPERE PROPEDEUTICHE, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

D b. SCAVI E REINTERRI

D c. OPERE IN CEMENTO ARMATO

D d. STRUTTURA PREFABBRICATA

D e. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

E NUOVI FABBRICATI - MAGAZZINO

E a. OPERE PROPEDEUTICHE, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

E b. SCAVI E REINTERRI

E c. OPERE IN CEMENTO ARMATO

E d. STRUTTURA PREFABBRICATA

E e. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

COLLAUDI TECNICI E PROVE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO

  Interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione dell’Impianto  Sportivo del Baseball di Via Torino destinato ai campionati Europei di Baseball e Softb all 2021  

 PROGETTO  ESECUTIVO 

DURATA LAVORI ( 21 SETTIMANE - 147 GIORNI N.C.)

Note:
L'Impresa  Appaltatrice dovrà sottoporre per accett azione al DL e al CSE nonchè al RUP della Stazione Appaltante un cronoprogramma esecutivo di cantiere nei limiti delle tempistiche operative  previsti ne l progetto esecutivo. Le lavorazioni negli ambiti a ll'aperto,  potranno subire variazioni nella 
programmazione in considerazione delle effettive co ndizioni metereologiche e stagionali. La calendariz zazione dei lavori sarà ingegnerizzata e sottoscrit ta dall' Impresa Appaltatrice dei lavori con le tem pistiche  esecutive dei lavori (entro  le 21 settim ane previste in progetto)  .
Per la fornitura degli spogliatoi  prefabbricati le  tempistiche per l'ordinativo prevedono indicativam ente 45/60 giorni di produzione in azienda, pertant o occorrerà anticipare gli ordini per la successivo  montaggio in cantiere nel rispetto delle tempistic he esecutive.
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