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Verificato:

Nome:

Eseguito:

Nome: Nome:

TORINO FASHION VILLAGE s.r.l.
Corso Matteotti, 10 - 20121 Milano (MI)

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di Urbanizzazione a Scomputo Mf18 (ex Mf9)

CLAUDIO SILVESTRIN ARCHITECTS
Via Andrea ponti, 15 - 20143 Milano (MI)

T. +39 02 8180801   F. +39 02 89121041

E. c.silvestrin@claudiosilvestrin.com   W. www.claudiosilvestrin.com

Coordinamento generale
e Project management

Concetto Architettonico

COGESTIL S.R.L.
Via Portico, 59/61 - 24050 Orio al Serio (BG)

T. +39 035 530143   F. +39 035 536998

E. cogestil@cogestil.it   W. www.cogestilsrl.it

Progetto Municipale

ARTECNA S.R.L.
Via Matteo Pescatore, 4 - 10124 Torino (TO)

T. +39 011 8172626   F. +39 011 8120193

E. posta@artecna.com   W. www.artecna.com

STUDIO ASSOCIATO SCANDELLA
Via A. Tosi n.7, 24020 ROVETTA (BG)

T. +39 0346 74720   F. +39 0346 74720

E. studio@studioscandella.it

Progetto Impianti Elettrici e Speciali

Progetto Architettonico, Strutturale,

Prevenzione Incendi

BMS PROGETTI S.R.L.
P.zza Ss Trinità, 6 - 20154 Milano (MI)
T. +39 02 29003457 - 3531   F. +39 02 29003452

E. bmsprogetti@bmsprogetti.it   W. www.bmsprogetti.it

Progetto Impianti Meccanici

ACTA S.R.L.
C.so Turati 13/E - 10128 - Torino
T. +39 011 59 35 65   F. +39 011 50 21 36

E. posta@actastudio.it

Progetto Acustico

STUDIO BACCO - INGEGNERIA ACUSTICA
Via Filangieri, 8 - 10128 Torino (TO)

T. +39 011 500198   F. +39 011 500198

E. pierbacc@tin.it   W. www.studiobacco.it

Progetto OOUU

SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.
Strada Provinciale 222, 31 - 10010 Loranzè (TO)
T. +39 012 5561001   F. +39 012 5564014

E. info.sertec@ilquadrifoglio.to.it   W. www.sertec-engineering.com

Progetto Paesaggio

C. Gragnolati arch. del paesaggio

L. Dal Canto arch. p.  S. Fioravanzo  agr. p. consul.i

Via Piacenza n.26 - 10127 Torino (TO)

mobile: 335 6634233_cristinagragnolati@gmail.com

Studio Impatto Viabilità

T.T.A. Studio Associato
C.so De GasperiI, 34 - 10129 Torino (TO)

T. +39 011 5807686   F. +39 011 593289

E. stafftecnico@studiotta.it   W. www.studiotta.it
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Nome attività Durata

FASE A - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO AREA Mf18 185 g

Sottofase 0.0 52 g

Recinzione e apprestamenti del cantiere 20 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 15 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 4 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Lavorazioni di cantiere 47 g

Scavo di sbancamento 37 g

Riporto di scavo eseguito a macchina 42 g

Sottofase 0.1 2 g

Spostamento degli apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Sottofase 01 18 g

Scavo a sezione obbligata 8 g

Realizzazione della carpenteria per canali in c.a. 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per canali in c.a. 5 g

Getto in calcestruzzo per canali in c.a. 7 g

Montaggio di guard-rails 5 g

Sottofase 02 74 g

Scavo a sezione obbligata 20 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 20 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 20 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 20 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Posa di conduttura elettrica 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 10 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 10 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 10 g

Posa di conduttura telefonica 10 g

Posa di conduttura idrica 19 g

Posa di conduttura fognaria 19 g

Posa di conduttura del gas 14 g

Sottofase 03 83 g

Sede stradale 39 g

Formazione di rilevato stradale 29 g

Formazione di fondazione stradale 29 g

Formazione di manto di usura e collegamento 29 g

Opere d'arte per lavori stradali 40 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 15 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 15 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 15 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 15 g

Realizzazione di marciapiedi 20 g

Opere complementari per sede stradale 24 g

Posa di segnaletica verticale 9 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 14 g

Montaggio di guard-rails 15 g

Sottofase 04 20 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 4 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 4 g

Posa di rivestimenti esterni in conci di pietra 6 g

Riporto di scavo eseguito a macchina 4 g

Semina a spaglio 3 g

Messa a dimora di talee e piantine 5 g

FASE B - OPERE SU VIA TORINO FRONTE CITTA' COMMERCIALE PIEMONTE E Mf18 89 g

Sottofase 0.0 5 g

Recinzione e apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Sottofase 01 30 g

Sede stradale 20 g

Formazione di rilevato stradale 3 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 15 g

Opere d'arte per lavori stradali 25 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 7 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 8 g

Realizzazione di marciapiedi 9 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Sottofase 02 54 g

Sede stradale 21 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 8 g

Formazione di manto di usura e collegamento 13 g

Opere d'arte per lavori stradali 24 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 8 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 10 g

Realizzazione di marciapiedi 10 g

Opere complementari per sede stradale 23 g

Posa di segnaletica verticale 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 10 g

Montaggio di guard-rails 14 g

Pulizia di sede stradale 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = FASE A

Z2 = FASE B

Z3 = CANTIERE
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