Titolo del progetto: RIQUALIFICAZIONE BAGNI CIRCOLO RICHIARDI

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

Attività del progetto*	GIORNI	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22	G23	G24	G25	G26	G27	G28	G29	G30	G31	G32	G33	G34	G35	G36	G37	G38	G39	G40	G41	G42	G43	G44	G45	G46
messa in sicurezza del cantiere																																																
Demolizione murature e massetti esistenti																																															
pulizia dell'area di cantiere																																															
tracciamento e verifica dei nuovi tramezzi																																															
realizzazione nuovi tramezzi																																															
predisposizione impianto elettrico																																															
predisposizione impiantoidraulico																																															
getto massetti di completamento e piastrellautra																																															
intonacatura rasatura e tinteggiatura																																															
montaggio sanitari																																															
montaggio porte																																															
realizzazione rampa d'ingresso																																															
opere allaccio fognatura esterne																																															